ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
OBRA: **REFORMA COBERTURA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA FEMININA DO PARANA - PFP**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	REFORMA COBERTURA ADMINISTRAÇÃO	VALOR	ÍNDICE	30 1º PERÍODO	% NO PERÍODO	60 2º PERÍODO	% NO PERÍODO	90 3º PERÍODO	% NO PERÍODO
1	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	6.686,56	0,0393	2.674,63	40,00%	2.674,63	40,00%	1.337,31	20,00%
2	RETIRADA DE BEIRAL DE MADEIRA	513,19	0,0030	256,59	50,00%	256,59	50,00%		
3	LIMPEZA PISO CIMENTADO	7.633,76	0,0448	3.053,50	40,00%	3.053,50	40,00%	1.526,75	20,00%
4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	1.628,78	0,0096	651,51	40,00%	651,51	40,00%	325,76	20,00%
5	IMUNIZAÇÃO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	5.945,55	0,0349	2.378,22	40,00%	2.378,22	40,00%	1.189,11	20,00%
6	TELHAMENTTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E	93.185,14	0,5472	37.274,06	40,00%	37.274,06	40,00%	18.637,03	20,00%
7	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	13.103,38	0,0769	5.241,35	40,00%	5.241,35	40,00%	2.620,68	20,00%
8	ESPIGÃO DE ABAS PLANAS	1.450,61	0,0085	580,24	40,00%	580,24	40,00%	290,12	20,00%
9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PASSARINHEIRA	756,25	0,0044	302,50	40,00%	302,50	40,00%	151,25	20,00%
10	FORRO DE BEIRAL EM MADEIRA TIPO CEDRINHO, INCLUSO TESTEIRA ALTURA 15 CM E MEIA CANA	12.367,20	0,0726	3.710,16	30,00%	4.946,88	40,00%	3.710,16	30,00%
11	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	1.796,96	0,0106	359,39	20,00%	718,79	40,00%	718,79	40,00%
12	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO	1.528,49	0,0090	509,45	33,33%	509,45	33,33%	509,60	33,34%
13	RETIRADA DE MANTA IMPERMEABILIZANTE CX D'ÁGUA ADMINISTRAÇÃO	75,17	0,0004	75,17	100,00%				
14	IMPERMEABILIZAÇÃO CX'S D'AGUA ADMINISTRAÇÃO	7.112,01	0,0418	3.556,01	50,00%	3.556,01	50,00%		
15	RETIRADA DE MANTA IMPERMEABILIZANTE CX D'ÁGUA GALERIAS B/C, D/EADMINISTRAÇÃO	116,36	0,0007	58,18	50,00%	58,18	50,00%		
16	IMPERMEABILIZAÇÃO CX'S D'AGUA GALERIAS B/C E D/E	11.045,66	0,0649	5.522,83	50,00%	5.522,83	50,00%		
17	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA E= 4 MM	3.637,75	0,0214			3.637,75	100,00%		
18	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1.706,71	0,0100					1.706,71	100,00%
VALOR DA PARCELA		170.289,53	1,0000	66.203,79	38,88%	71.362,48	41,91%	32.723,25	19,22%
VALOR ACUMULADO				66.203,79	38,88%	137.566,27	80,78%	170.289,52	100,00%
VALOR DA PARCELA COM DESCONTO PROPOSTO									
VALOR ACUMULADA									