


A hand holding a piece of wood against a cloudy sky background.

PLANO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - PEAS (2025-2035)

Angela Maria Scalabrin Coutinho e Elenilton Vieira Godoy
Núcleo de Socioeducação - UFPR

Cronograma

Etapa (E)	Início	Fim
E1: Avaliar o cumprimento (ou não) das metas do PEAS vigente	2ª.Q de ago/25	2ª Q de out/25
E2: Analisar o PEAS em construção	2ª. Q de out/25	2ª Q de dez/25
E3: Avançar na formulação do PEAS	2ª Q de dez/25	2ª Q de fev/26
E4: Socializar e debater a 1ª versão concluída do PEAS	2ª Q de fev/26	2ª Q de mar/26
E5: Revisar o PEAS e entregá-lo	1ª Q de abr/26	2ª Q de mai/26

E1: Avaliar o cumprimento (ou não) das metas do PEAS vigente

Ações (A)	Início	Fim
A1 do GT: Ler/analisar o PEAS vigente cotejando com os diagnósticos	2ª.Q de ago/25	1ª Q de set/25
A2 do GT: Buscar dados que possibilitem avaliar o cumprimento das metas do PEAS vigente que não possuem diagnósticos	2ª. Q de set/25	1ª Q de out/25
A3: Reunir com o Comitê de Elaboração do PEAS para discutir os resultados da Etapa 1	2ª Q de out/25	2ª Q de out/25
A4 do GT: Reunir com a Comissão de Elaboração do PEAS para discutir os resultados da Etapa 1	2ª Q de out/25	2ª Q de out/25

E2: Analisar o PEAS em construção

Ações (A)	Início	Fim
A1 do GT: Comparar com a análise do cumprimento das metas do PEAS vigente (E1)	2ª.Q de out/25	1ª Q de nov/25
A2 do GT: Identificar as metas do PEAS vigente e que precisam ser retomadas no PEAS em construção	1ª. Q de nov/25	2ª Q de nov/25
A3 do GT: Analisar as metas já formuladas no PEAS em construção e que precisam ser modificadas/suprimidas ou adicionadas	2ª Q de nov/25	1ª Q de dez/25
A4: Reunir com o Comitê de Elaboração do PEAS para discutir os resultados da Etapa 2	2ª Q de dez/25	2ª Q de dez/25
A5 do GT: Reunir com a Comissão de Elaboração do PEAS para discutir os resultados da Etapa 2	2ª Q de dez/25	2ª Q de dez/25

E3: Avançar na formulação do PEAS

Ações (A)	Início	Fim
A1 do GT: Elaborar os itens que compõem os eixos ainda não formulados	2ª.Q de dez/25	1ª Q de fev/26
A2: Reunir com o Comitê de Elaboração do PEAS para discutir os resultados da Etapa 3	2ª Q de fev/26	2ª Q de fev/26
A3 do GT: Reunir com a Comissão de Elaboração do PEAS para discutir os resultados da Etapa 3	2ª Q de fev/26	2ª Q de fev/26

E4: Socializar e debater a 1a versão concluída do PEAS

Ações (A)	Início	Fim
A1 do GT: Realizar reuniões periódicas/audiências públicas com os diferentes segmentos	2ª.Q de fev/26	1ª Q de abr/26

E5: Revisar o PEAS e entregá-lo

Ações (A)	Início	Fim
A1 do GT: Compilar as sugestões das reuniões periódicas e incorporá-las ao PEAS	1ª.Q de abr/26	2ª Q de mai/26