

ANEXO I
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

2012

Ações	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Apresentação do projeto e negociação com os municípios selecionados				X								
Assinatura dos Termos de Adesão				X	X							
Análise dos Planos de Aplicação e formalização dos convênios					X	X					X	X
Assinatura dos Convênios						X					X	X
Repasse Financeiro							X				X	X
Sensibilização, articulação com os atores, serviços, equipamentos e comunidades envolvidos							X	X			X	
Identificação das famílias que serão atendidas								X	X	X	X	X
Criação do Comitê Intersectorial da Família Paranaense									X	X	X	X
Licitações e Aquisições dos Materiais								X			X	X
Capacitação Inicial do Serviço								X	X			
Implantação das Ações									X	X	X	X
Assinatura do Plano de Ação Intersectorial da família aliado com o Plano Individual de Atendimento									X	X	X	X
Desenvolvimento das									X	X	X	X

Ações (FASE I)												
Emissão de Relatórios Parciais de Resultado											X	

2013

Ações	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Desenvolvimento das Ações (FASE I)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Emissão de Relatórios Parciais de Resultado		X			X			X				
Monitoramento e Avaliação			X			X			X			X