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GOVERNO DO PARANA

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, CIDADANIA E DIREIT OS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE EXECUGAO PENAL - DEPEN

PARAMNA
GEVERRG DO ErtAD CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO OBRA: COMPLEXO PENITENCIARIO DE PIRAQUARA
EMPRESA:
CRENOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
! 30 Z/S 60 Z/S 90 Z/g 120 Z/g
; VAR T oie | *PERIODO | pei0 | 27PERIODO | o | S°PERIODO | o | 4°PERIODO | oo,
BARRACAO ALMOXARIFADO

1 INSTALACOES PRELIMINARES 16.434,02 2,25% 16.434,02 100,00%

2 |MOVIMENTO DE TERRA 10.021,98 1,37% 10.021,98 100,00%

3 FUNDAQOES 128.101,12 17,54% 25.620,22 20,00% 102.480,89 80,00%

4 |ESTRUTURA PRE-FABRICA 156.482,34 21.42% 125.185,87 80,00% 31.296,47 20,00%

5 |LAJE PRE-MOLDADA 7.204,02 0,99% 7.204,02 100,00%

6 |COBERTURA 28.484,40 3,90% 28.484,40 100,00%

7 |LIMPEZA DA OBRA 1.774 49 0,24% 1.774 49 100,00%

BARRACAO PORTARIA

1 INSTALACOES PRELIMINARES 5.601,09 0,77% 5.601,09 100,00%

2 |MOVIMENTO DE TERRA 3.648,49 0,50% 3.648,49 100,00%

3 FUNDAQOES 46.724,86 6,40% 46.724,86 100,00%

4 |ESTRUTURA PRE-FABRICA 87.757,41 12,01% 61.430,19 70,00% 26.327,22 30,00%

6 |COBERTURA 14.970,46 2,05% 14.970,46 100,00%

7 |LIMPEZA DA OBRA 895,08 0,12% 895,08 100,00%

BARRACAO TRANSPORTE

1 INSTALACOES PRELIMINARES 5.601,09 0,77% 5.601,09 100,00%

2 |MOVIMENTO DE TERRA 6.396,24 0,88% 6.396,24 100,00%

3 FUNDAQOES 81.499,08 11,16% 81.499,08 100,00%

4 |ESTRUTURA PRE-FABRICA 105.631,58 14,46% 73.942,10 70,00% 31.689,47 30,00%

5 |LAJE PRE-MOLDADA 7.204,02 0,99% 2.161,20 30,00% 5.042,81 70,00%

6 |COBERTURA 14.970,46 2,05% 14.970,46 100,00%

7 |LIMPEZA DA OBRA 1.077,39 0,15% 1.077,39 100,00%
VALOR DA PARCELA 730.479,61 100,00% 154.822,22 21,19% 223.147,85 30,55% 235.437,20 32,23% 117.072,33 16,03%
VALOR ACUMULADO 154.822,22 21,19% 377.970,07 51,74% 613.407,27| 8397% 730.479,61 100,00%
VALOR DA PARCELA COM DESCONTO
VALOR ACUMULADO COM DESCONTO
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