

DESPACHO SECRETARIAL

Protocolado nº 12.079.835-9.

1. AUTORIZO, de acordo com a Informação nº 894/2013-NJA/SEDS (folhas 48 a 50), Despacho Administrativo nº 481/2013-NJA/SEDS (folha 67) e Informação nº 361/2013-DG/SEDS (folha 68), a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 146/2012, formalizado entre esta Secretaria e a empresa CR Inácio Construções Cíveis Ltda - ME, referente à reforma nas instalações físicas da Casa de Semiliberdade de Londrina, de modo a:

- Acrescer os serviços de acordo com a planilha à folha 53 do supracitado protocolado;
- Prorrogar o prazo de vigência e execução por mais noventa dias;
- Alterar o Cronograma Físico-Financeiro constante na folha 54 do protocolado supracitado, conforme aprovação do Gestor do Contrato.

Fica aditado ao Contrato 146/2012 o valor de R\$ 6.112,67 (seis mil, cento e doze reais e sessenta e sete centavos), ficando o valor contratual global em R\$ 111.312,72 (cento e onze mil, trezentos e doze reais e setenta e dois centavos).

2. PUBLIQUE-SE, de acordo com as normas vigentes.

Curitiba, 08 de outubro de 2013.



Fernanda Bernardi Vieira Richa
**Secretária de Estado da Família
e Desenvolvimento Social**

CÓPIA