

MODELO 13 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEIRO)

Concorrente: [indicar]

Concorrência – LPN Nº: [indicar]

Lote Nº: [indicar]

ITEM Nº	ATIVIDADE	TOTAL DO ITEM (R\$)	% DO PREÇO TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PLACAS:		
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2	DEMOLIÇÃO		
2.1	CASAS DE ALVENARIA - 16 UNIDADES HABITACIONAIS		
2.2	CASAS DE MADEIRA - 34 UNIDADES HABITACIONAIS		
2.3	CASAS MISTAS - 1 UNIDADES HABITACIONAIS		
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	TERRAPLENAGEM		
3.2	ÁGUA POTÁVEL		
3.3	ESGOTO SANITÁRIO		
3.4	DRENAGEM / ÁGUAS PLUVIAIS		
3.4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS		
3.4.2	IMPLANTAÇÃO DE REDE		
3.5	PAVIMENTAÇÃO		
3.6	ENERGIA / ILUMINAÇÃO		
3.7	OBRAS ESPECIAIS		
3.7.1	CONTENÇÕES		
3.8	PAISAGISMO		
3.8.1	PLANTIO		
4	REFORMA		
4.1	DEMOLIÇÕES		
4.2	FUNDAÇÕES		
4.2.1	TRABALHO EM TERRA		
4.3	SUPRA-ESTRUTURA		
4.3.1	PILARETES e CINTAS		
4.4	PAREDES E PAINÉIS		
4.4.1	PAREDES		
4.5	COBERTURAS E PROTEÇÕES		
4.5.1	COBERTURA		
4.7	REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS		
4.10	PAVIMENTAÇÕES		
4.11	INSTALAÇÕES E APARELHOS		
4.11.1	ELÉTRICA E TELEFÔNICA		
4.12	HIDRÁULICA E GÁS		
4.12.1	TUBULAÇÃO DE ÁGUA		
4.13	ABRIGO PARA GÁS		
4.14	SANITÁRIA E PLUVIAL		
4.14.1	TUBULAÇÃO DE ESGOTO		
4.15	MURO NA FRENTE DA CASA		
4.16	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA		

MODELO 13 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEIRO)

Concorrente: [indicar]

Concorrência – LPN Nº: [indicar]

Lote Nº: [indicar]

ITEM Nº	ATIVIDADE	TOTAL DO ITEM (R\$)	% DO PREÇO TOTAL
5	EXECUÇÃO DE 50 CASAS		
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS		
5.2	INFRA-ESTRUTURA		
5.2.1	TRABALHO EM TERRA		
5.2.2	FUNDAÇÕES		
5.2.3	VIGA BALDRAME		
5.3	SUPRA-ESTRUTURA		
6.4	PAREDES E PAINÉIS		
5.4	PAREDES		
5.5	ESQUADRIAS METÁLICAS		
5.6	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
6.5	COBERTURAS E PROTEÇÕES		
5.7	COBERTURA		
5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO		
5.9	REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS		
5.9.1	REVESTIMENTOS INTERNOS		
5.9.2	REVESTIMENTOS EXTERNOS		
5.10	FORROS		
5.11	PINTURAS		
5.12	PAVIMENTAÇÕES		
5.12.1	PISOS CIMENTADO		
5.13	INSTALAÇÕES E APARELHOS		
5.13.1	ELÉTRICA		
5.13.1.1	TUBULAÇÃO ELÉTRICA		
5.13.1.2	FIAÇÃO ELÉTRICA		
5.13.1.3	ACESSÓRIOS ELÉTRICOS		
6.13.1.7	HIDRÁULICA E GÁS		
5.13.2	TUBULAÇÃO DE ÁGUA		
5.13.2.1	RESERVATÓRIO DE PVC		
5.14	SANITÁRIA		
5.14.1	TUBULAÇÃO DE ESGOTO		
5.15	APARELHOS		
5.15.1	LOUÇAS		
5.16	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA		
Valor Total		R\$ -	0,00%
		% Acumulado/Valor Acumulado	

MODELO 13 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEI|Página: [indicar] de [indicar]

Concorrente: [indicar]

Concorrência – LPN Nº: [indicar]

Lote Nº: [indicar]

ITEM Nº	ATIVIDADE	TOTAL DO ITEM (R\$)	MÊS 1 - 30 DIAS			MÊS 2 - 60 DIAS		
			%	VALOR	VALOR ACUMULADO	%	VALOR	VALOR ACUMULADO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PLACAS:							
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
2	DEMOLIÇÃO							
2.1	CASAS DE ALVENARIA - 16 UNIDADES HABITACIONAIS							
2.2	CASAS DE MADEIRA - 34 UNIDADES HABITACIONAIS							
2.3	CASAS MISTAS - 1 UNIDADES HABITACIONAIS							
3	INFRAESTRUTURA							
3.1	TERRAPLENAGEM							
3.2	ÁGUA POTÁVEL							
3.3	ESGOTO SANITÁRIO							
3.4	DRENAGEM / ÁGUAS PLUVIAIS							
3.4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS							
3.4.2	IMPLANTAÇÃO DE REDE							
3.5	PAVIMENTAÇÃO							
3.6	ENERGIA / ILUMINAÇÃO							
3.7	OBRAS ESPECIAIS							
3.7.1	CONTENÇÕES							
3.8	PAISAGISMO							
3.8.1	PLANTIO							
4	REFORMA							
4.1	DEMOLIÇÕES							
4.2	FUNDAÇÕES							
4.2.1	TRABALHO EM TERRA							
4.3	SUPRA-ESTRUTURA							
4.3.1	PILARETES e CINTAS							
4.4	PAREDES E PAINÉIS							
4.4.1	PAREDES							
4.5	COBERTURAS E PROTEÇÕES							
4.5.1	COBERTURA							
4.7	REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS							
4.10	PAVIMENTAÇÕES							
4.11	INSTALAÇÕES E APARELHOS							
4.11.1	ELÉTRICA E TELEFÔNICA							
4.12	HIDRÁULICA E GÁS							
4.12.1	TUBULAÇÃO DE ÁGUA							
4.13	ABRIGO PARA GÁS							
4.14	SANITÁRIA E PLUVIAL							
4.14.1	TUBULAÇÃO DE ESGOTO							
4.15	MURO NA FRENTE DA CASA							
4.16	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA							

MODELO 13 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEI) Página: [indicar] de [indicar]

Concorrente: [indicar]

Concorrência – LPN Nº: [indicar]

Lote Nº: [indicar]

ITEM Nº	ATIVIDADE	TOTAL DO ITEM (R\$)	MÊS 1 - 30 DIAS			MÊS 2 - 60 DIAS		
			%	VALOR	VALOR ACUMULADO	%	VALOR	VALOR ACUMULADO
5	EXECUÇÃO DE 50 CASAS							
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS							
5.2	INFRA-ESTRUTURA							
5.2.1	TRABALHO EM TERRA							
5.2.2	FUNDAÇÕES							
5.2.3	VIGA BALDRAME							
5.3	SUPRA-ESTRUTURA							
6.4	PAREDES E PAINÉIS							
5.4	PAREDES							
5.5	ESQUADRIAS METÁLICAS							
5.6	ESQUADRIAS DE MADEIRA							
6.5	COBERTURAS E PROTEÇÕES							
5.7	COBERTURA							
5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO							
5.9	REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS							
5.9.1	REVESTIMENTOS INTERNOS							
5.9.2	REVESTIMENTOS EXTERNOS							
5.10	FORROS							
5.11	PINTURAS							
5.12	PAVIMENTAÇÕES							
5.12.1	PISOS CIMENTADO							
5.13	INSTALAÇÕES E APARELHOS							
5.13.1	ELÉTRICA							
5.13.1.1	TUBULAÇÃO ELÉTRICA							
5.13.1.2	FIAÇÃO ELÉTRICA							
5.13.1.3	ACESSÓRIOS ELÉTRICOS							
6.13.1.7	HIDRÁULICA E GÁS							
5.13.2	TUBULAÇÃO DE ÁGUA							
5.13.2.1	RESERVATÓRIO DE PVC							
5.14	SANITÁRIA							
5.14.1	TUBULAÇÃO DE ESGOTO							
5.15	APARELHOS							
5.15.1	LOUÇAS							
5.16	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA							
Valor Total		R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
		% Acumulado	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -

MODELO 13 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEI

Concorrente: [indicar]

Concorrência – LPN Nº: [indicar]

Lote Nº: [indicar]

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)

ITEM Nº	ATIVIDADE	TOTAL DO ITEM (R\$)	MÊS 3 - 90 DIAS			MÊS 4 - 120 DIAS		
			%	VALOR	VALOR ACUMULADO	%	VALOR	VALOR ACUMULADO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PLACAS:							
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
2	DEMOLIÇÃO							
2.1	CASAS DE ALVENARIA - 16 UNIDADES HABITACIONAIS							
2.2	CASAS DE MADEIRA - 34 UNIDADES HABITACIONAIS							
2.3	CASAS MISTAS - 1 UNIDADES HABITACIONAIS							
3	INFRAESTRUTURA							
3.1	TERRAPLENAGEM							
3.2	ÁGUA POTÁVEL							
3.3	ESGOTO SANITÁRIO							
3.4	DRENAGEM / ÁGUAS PLUVIAIS							
3.4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS							
3.4.2	IMPLANTAÇÃO DE REDE							
3.5	PAVIMENTAÇÃO							
3.6	ENERGIA / ILUMINAÇÃO							
3.7	OBRAS ESPECIAIS							
3.7.1	CONTENÇÕES							
3.8	PAISAGISMO							
3.8.1	PLANTIO							
4	REFORMA							
4.1	DEMOLIÇÕES							
4.2	FUNDAÇÕES							
4.2.1	TRABALHO EM TERRA							
4.3	SUPRA-ESTRUTURA							
4.3.1	PILARETES e CINTAS							
4.4	PAREDES E PAINÉIS							
4.4.1	PAREDES							
4.5	COBERTURAS E PROTEÇÕES							
4.5.1	COBERTURA							
4.7	REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS							
4.10	PAVIMENTAÇÕES							
4.11	INSTALAÇÕES E APARELHOS							
4.11.1	ELÉTRICA E TELEFÔNICA							
4.12	HIDRÁULICA E GÁS							
4.12.1	TUBULAÇÃO DE ÁGUA							
4.13	ABRIGO PARA GÁS							
4.14	SANITÁRIA E PLUVIAL							
4.14.1	TUBULAÇÃO DE ESGOTO							
4.15	MURO NA FRENTE DA CASA							
4.16	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA							

MODELO 13 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEI

Concorrente: [indicar]

Concorrência – LPN Nº: [indicar]

Lote Nº: [indicar]

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)

ITEM Nº	ATIVIDADE	TOTAL DO ITEM (R\$)	MÊS 3 - 90 DIAS			MÊS 4 - 120 DIAS		
			%	VALOR	VALOR ACUMULADO	%	VALOR	VALOR ACUMULADO
5	EXECUÇÃO DE 50 CASAS							
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS							
5.2	INFRA-ESTRUTURA							
5.2.1	TRABALHO EM TERRA							
5.2.2	FUNDAÇÕES							
5.2.3	VIGA BALDRAME							
5.3	SUPRA-ESTRUTURA							
6.4	PAREDES E PAINÉIS							
5.4	PAREDES							
5.5	ESQUADRIAS METÁLICAS							
5.6	ESQUADRIAS DE MADEIRA							
6.5	COBERTURAS E PROTEÇÕES							
5.7	COBERTURA							
5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO							
5.9	REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS							
5.9.1	REVESTIMENTOS INTERNOS							
5.9.2	REVESTIMENTOS EXTERNOS							
5.10	FORROS							
5.11	PINTURAS							
5.12	PAVIMENTAÇÕES							
5.12.1	PISOS CIMENTADO							
5.13	INSTALAÇÕES E APARELHOS							
5.13.1	ELÉTRICA							
5.13.1.1	TUBULAÇÃO ELÉTRICA							
5.13.1.2	FIAÇÃO ELÉTRICA							
5.13.1.3	ACESSÓRIOS ELÉTRICOS							
6.13.1.7	HIDRÁULICA E GÁS							
5.13.2	TUBULAÇÃO DE ÁGUA							
5.13.2.1	RESERVATÓRIO DE PVC							
5.14	SANITÁRIA							
5.14.1	TUBULAÇÃO DE ESGOTO							
5.15	APARELHOS							
5.15.1	LOUÇAS							
5.16	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA							
Valor Total		R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
		% Acumulado	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!		R\$ -

MODELO 13 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEI

Concorrente: [indicar]

Concorrência – LPN Nº: [indicar]

Lote Nº: [indicar] _____

ITEM Nº	ATIVIDADE	TOTAL DO ITEM (R\$)	MÊS 5 - 150 DIAS		
			%	VALOR	VALOR ACUMULADO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PLACAS:				
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
2	DEMOLIÇÃO				
2.1	CASAS DE ALVENARIA - 16 UNIDADES HABITACIONAIS				
2.2	CASAS DE MADEIRA - 34 UNIDADES HABITACIONAIS				
2.3	CASAS MISTAS - 1 UNIDADES HABITACIONAIS				
3	INFRAESTRUTURA				
3.1	TERRAPLENAGEM				
3.2	ÁGUA POTÁVEL				
3.3	ESGOTO SANITÁRIO				
3.4	DRENAGEM / ÁGUAS PLUVIAIS				
3.4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS				
3.4.2	IMPLANTAÇÃO DE REDE				
3.5	PAVIMENTAÇÃO				
3.6	ENERGIA / ILUMINAÇÃO				
3.7	OBRAS ESPECIAIS				
3.7.1	CONTENÇÕES				
3.8	PAISAGISMO				
3.8.1	PLANTIO				
4	REFORMA				
4.1	DEMOLIÇÕES				
4.2	FUNDAÇÕES				
4.2.1	TRABALHO EM TERRA				
4.3	SUPRA-ESTRUTURA				
4.3.1	PILARETES e CINTAS				
4.4	PAREDES E PAINÉIS				
4.4.1	PAREDES				
4.5	COBERTURAS E PROTEÇÕES				
4.5.1	COBERTURA				
4.7	REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS				
4.10	PAVIMENTAÇÕES				
4.11	INSTALAÇÕES E APARELHOS				
4.11.1	ELÉTRICA E TELEFÔNICA				
4.12	HIDRÁULICA E GÁS				
4.12.1	TUBULAÇÃO DE ÁGUA				
4.13	ABRIGO PARA GÁS				
4.14	SANITÁRIA E PLUVIAL				
4.14.1	TUBULAÇÃO DE ESGOTO				
4.15	MURO NA FRENTE DA CASA				
4.16	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA				

MODELO 13 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEI

Concorrente: [indicar]

Concorrência – LPN Nº: [indicar]

Lote Nº: [indicar] _____

ITEM Nº	ATIVIDADE	TOTAL DO ITEM (R\$)	MÊS 5 - 150 DIAS		
			%	VALOR	VALOR ACUMULADO
5	EXECUÇÃO DE 50 CASAS				
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS				
5.2	INFRA-ESTRUTURA				
5.2.1	TRABALHO EM TERRA				
5.2.2	FUNDAÇÕES				
5.2.3	VIGA BALDRAME				
5.3	SUPRA-ESTRUTURA				
6.4	PAREDES E PAINÉIS				
5.4	PAREDES				
5.5	ESQUADRIAS METÁLICAS				
5.6	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
6.5	COBERTURAS E PROTEÇÕES				
5.7	COBERTURA				
5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO				
5.9	REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS				
5.9.1	REVESTIMENTOS INTERNOS				
5.9.2	REVESTIMENTOS EXTERNOS				
5.10	FORROS				
5.11	PINTURAS				
5.12	PAVIMENTAÇÕES				
5.12.1	PISOS CIMENTADO				
5.13	INSTALAÇÕES E APARELHOS				
5.13.1	ELÉTRICA				
5.13.1.1	TUBULAÇÃO ELÉTRICA				
5.13.1.2	FIAÇÃO ELÉTRICA				
5.13.1.3	ACESSÓRIOS ELÉTRICOS				
6.13.1.7	HIDRÁULICA E GÁS				
5.13.2	TUBULAÇÃO DE ÁGUA				
5.13.2.1	RESERVATÓRIO DE PVC				
5.14	SANITÁRIA				
5.14.1	TUBULAÇÃO DE ESGOTO				
5.15	APARELHOS				
5.15.1	LOUÇAS				
5.16	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA				
Valor Total		R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	
		% Acumulado	#DIV/0!		R\$ -

MODELO 13 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEI

Concorrente: [indicar]

Concorrência – LPN Nº: [indicar]

Lote Nº: [indicar]

ITEM Nº	ATIVIDADE	TOTAL DO ITEM (R\$)	MÊS 6 - 180 DIAS		
			%	VALOR	VALOR ACUMULADO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PLACAS:				
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
2	DEMOLIÇÃO				
2.1	CASAS DE ALVENARIA - 16 UNIDADES HABITACIONAIS				
2.2	CASAS DE MADEIRA - 34 UNIDADES HABITACIONAIS				
2.3	CASAS MISTAS - 1 UNIDADES HABITACIONAIS				
3	INFRAESTRUTURA				
3.1	TERRAPLENAGEM				
3.2	ÁGUA POTÁVEL				
3.3	ESGOTO SANITÁRIO				
3.4	DRENAGEM / ÁGUAS PLUVIAIS				
3.4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS				
3.4.2	IMPLANTAÇÃO DE REDE				
3.5	PAVIMENTAÇÃO				
3.6	ENERGIA / ILUMINAÇÃO				
3.7	OBRAS ESPECIAIS				
3.7.1	CONTENÇÕES				
3.8	PAISAGISMO				
3.8.1	PLANTIO				
4	REFORMA				
4.1	DEMOLIÇÕES				
4.2	FUNDAÇÕES				
4.2.1	TRABALHO EM TERRA				
4.3	SUPRA-ESTRUTURA				
4.3.1	PILARETES e CINTAS				
4.4	PAREDES E PAINÉIS				
4.4.1	PAREDES				
4.5	COBERTURAS E PROTEÇÕES				
4.5.1	COBERTURA				
4.7	REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS				
4.10	PAVIMENTAÇÕES				
4.11	INSTALAÇÕES E APARELHOS				
4.11.1	ELÉTRICA E TELEFÔNICA				
4.12	HIDRÁULICA E GÁS				
4.12.1	TUBULAÇÃO DE ÁGUA				
4.13	ABRIGO PARA GÁS				
4.14	SANITÁRIA E PLUVIAL				
4.14.1	TUBULAÇÃO DE ESGOTO				
4.15	MURO NA FRENTE DA CASA				
4.16	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA				

MODELO 13 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEIRO)

Concorrente: [indicar]

Concorrência – LPN Nº: [indicar]

Lote Nº: [indicar]

ITEM Nº	ATIVIDADE	TOTAL DO ITEM (R\$)	MÊS 6 - 180 DIAS		
			%	VALOR	VALOR ACUMULADO
5	EXECUÇÃO DE 50 CASAS				
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS				
5.2	INFRA-ESTRUTURA				
5.2.1	TRABALHO EM TERRA				
5.2.2	FUNDAÇÕES				
5.2.3	VIGA BALDRAME				
5.3	SUPRA-ESTRUTURA				
6.4	PAREDES E PAINÉIS				
5.4	PAREDES				
5.5	ESQUADRIAS METÁLICAS				
5.6	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
6.5	COBERTURAS E PROTEÇÕES				
5.7	COBERTURA				
5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO				
5.9	REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS				
5.9.1	REVESTIMENTOS INTERNOS				
5.9.2	REVESTIMENTOS EXTERNOS				
5.10	FORROS				
5.11	PINTURAS				
5.12	PAVIMENTAÇÕES				
5.12.1	PISOS CIMENTADO				
5.13	INSTALAÇÕES E APARELHOS				
5.13.1	ELÉTRICA				
5.13.1.1	TUBULAÇÃO ELÉTRICA				
5.13.1.2	FIAÇÃO ELÉTRICA				
5.13.1.3	ACESSÓRIOS ELÉTRICOS				
6.13.1.7	HIDRÁULICA E GÁS				
5.13.2	TUBULAÇÃO DE ÁGUA				
5.13.2.1	RESERVATÓRIO DE PVC				
5.14	SANITÁRIA				
5.14.1	TUBULAÇÃO DE ESGOTO				
5.15	APARELHOS				
5.15.1	LOUÇAS				
5.16	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA				
Valor Total		R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	
		% Acumulado	#DIV/0!		R\$ -